Project wandelommetje Cleene Hooge loopt volgens het door de ppolitieke besluitvorming wat aangepaste schema.

De formele aanvraag vergunning uitvoering is volledig conform het eerdere positieve ambtelijke overleg tussen SLZ , St De Cleene Hooge en het waterschap deze week ingediend.
De SLZ heeft zich verbonden de bebording te regelen en de contracten met de twee boeren .
Het voor uitvoereing nog benodigde brdrag is opgenomen in het voorstel voor de kadernota gemeente middelburg die volgende maand in de raad komt .
[bookmark: _GoBack]M.a w. daarna kan de werkelijke uitvoering te hand worden genomen. met de aannemer wordt nog gesprek gevoeerd om nog een wat lagere prijs te verkrijgen zodat we wat meer ruimte houden de opening enig cachet te geven. We voorzien die in het najaar.
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