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duur: 1 jaar

start 1-10-2022 officieel 1-4-2024

Fase doel Streefdatum gereed werkzaamheden Informatie 

Fase 1: Strucuur 1-5-2024 Opzetten juridische structuur en definieren samenstelling bestuur en taken

Fase 2 Strucuur 1-5-2024 Vormen van een bestuur 

1-5-2024 Opzetten van een digitaal systeem met website

Fase 3 Strucuur 1-6-2024 Vormen van een klankbordgroep

Professionals Uit het dorp

Zorgondersteuners en professionals Groengroep /  kerkhof

Huisarts of contactpersoon Cohesie KBO

Gemeente klankbordgroep Dorpsraad

Wijkverpleging Stek

Maatschappelijke hulporganisatie Vrijwilligers zorg

Wonen Limburg Gemeenschapshuis

Werkende in de zorg

Fase 4 Zichtbaarheid 1-7-2024 Bijeenkomst met leden KBO met gele plakkertjes idee creeren

Zichtbaarheid 1-7-2024 Bijeenkomst met alle mensen die in de zorg werken of vrijwillig taken verrichten

Zichtbaarheid 1-7-2024 Bijeenkomst voor mensen die taken als poetshulp of klusman willen verrichten

Zichtbaarheid 1-7-2024 Bijeekomst met senioren die taken kunnen verrichten

Zichtbaarheid 1-7-2024 Bijeenkomst met de Stek en vrijwilligers

locatie 1-7-2024 vaste werkplek en uitvallocatie

Structuur 1-8-2024 Structuur opzetten, partijen benaderen vaststellen werkwijze definitief

samenwerken 1-9-2024 partijen zoeken om samen te werken 

Fase 5 voorbereiding opstart 1-8-2024
vast stramien opzetten van bezoeken aan 80+ uitvraagformulieren ontwikkelen ism gemeente 
en professionals

Bezoeken 28-10-2024 Ouderen 80+ bezoeken

Klankbordgroepleden fase 1 Casele Zurgt hebben affiniteit met/ of kennis over

Verbondenheid en zichtbaarheid creeeren

Opzetten project casele zurgt:


