



Project beschrijving

Titel:	Prinses en Patriot
Sub-titel:	De geschiedenis begint in Hekendorp
Datum evenement:	13 en 14 September 2019
Locatie evenement:	Hekendorp (Onder- en Bovendijk, Oost- en Westkade)
Status:	Definitief
Laatste wijziging:	28-1-2019
Document format	Format projectbeschrijving Utrecht-West versie 29 januari 2018

Inhoud

Inleiding.....	3
Voorgeschiedenis	3
Motivatie / aanleiding project, welke probleem- of vraagstelling is aan de orde?	3
Huidige situatie.....	4
Projectdoel	4
Hoofddoel.....	4
Nevendoelstellingen.....	4
Resultaten	4
Reikwijdte.....	5
Uitvoering.....	5
Beschrijving uit te voeren werkzaamheden	5
Betrokken organisaties / samenwerkende partners en hun rol in het project.....	5
Risico's en onzekerheden	6
Planning.....	6
Communicatie & PR.....	6
Projectorganisatie	7
Rechtsvorm.....	7
Deelnemers	7
Vrijwilligers	8
Vergaderingen	8
Gemeente.....	8
Verzekeringen	8
Documenten.....	8
Kosten.....	8
Financiën	9
Subsidies en donaties	9
Eigen bijdragen.....	9
Omzet uit Activiteiten	9
Bankrekening.....	9
Beheer van de resultaten	10
Locatie	10
Wijze van aanbesteding	10

Inleiding

Voorgeschiedenis

Op 28 juni 1787 reisde Prinses Wilhelmina van Pruisen, in het geheim, met een klein gezelschap vanuit het oranjegezinde Nijmegen naar Den Haag.

Het doel van haar reis was om het merendeels patriotse Hollandse Staten te vragen haar man Stadhouders Willem V terug te laten keren naar Den Haag.

Het was in september 1785 geweest dat Willem V de stad Den Haag ontvluchtte nadat de patriotse beweging steeds meer de overmacht kreeg in hun quest naar een stadhouderloze Hollandse staat.

Het nieuws van de reis bereikte ook het Goudse vrijkorps wat in Hekendorp, bij de strategisch gelegen Goejanverwellesluis haar hoofdkwartier had gekozen. In de vroege ochtend van 28 juni werd de Prinses met haar gezelschap door soldaten van het Vrijkorps staande gehouden in de Vlist en uiteindelijk hebben zij hun naar Hekendorp begeleidt waar zij gedurende enkele uren zijn opgehouden in de (kaas)boerderij van Adriaan Leeuwenhoek.

Het nieuws van de aanhouding wekte in geheel Europa grote opschudding en het was uiteindelijk de broer van de Prinses, de Pruisische koning Frederik-Willem II, die met zijn Pruisische leger in september 1787 met een inval een einde maakte aan de patriotse beweging.

Motivatie / aanleiding project, welke probleem- of vraagstelling is aan de orde?

Deze gebeurtenis heeft grote invloed gehad op het politieke landschap zoals dat destijds ingevuld werd door de Republikeinen en de Oranje gezinde. Het had niet veel gescheeld of er was een Europese oorlog uitgebroken en was het Koningshuis (zoals wij dat nu kennen) er niet geweest.

Dit feit willen wij samen met en voor de Hekendorpers herdenken en wel om de volgende redenen;

- wij hopen hiermee onder de Hekendorpers een gevoel van saamhorigheid te creëren / te vergroten,
- wij vinden het belangrijk dat de jeugd van Hekendorp het verhaal van de aanhouding door kan vertellen,
- wij willen de Hekendorpers en geïnteresseerden een plezierige / leerzame dag aanbieden,
- de Burgermeester van Oudewater (zelf een historicus) hecht er ook grote waarde aan dat dit feit herdacht wordt en heeft ons gemotiveerd om dit op te pakken,
- wij het leuk vinden om het te organiseren.

Waar staan we nu?

Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de plannen (Financiën, Draaiboek, Veiligheidsplan, Vergunningen, etcetera). Als deze grotendeels zijn uitgewerkt en goedgekeurd dan willen we de uitwerking door Hekendorpers laten uitvoeren, i.e. Verenigingen, de School, Inwoners.

Wij hebben nauw contact met de gemeente Oudewater en diverse andere instanties. Een hoop mensen zijn al geënthousiasmeerd en hebben toegezegd mee te willen werken.

De focus ligt momenteel op het rond krijgen van de financiën en het verkrijgen van een vergunning voor het evenement, voor het laatste is het van belang dat de gemeente (Politie, Brandweer, et

cetera) het veiligheidsplan (waar ten tijde van schrijven van dit document aan gewerkt wordt), goedkeurt.

Huidige situatie

Veel oudere bewoners van Hekendorp zijn zich bewust van de aanhouding, echter zijn zij zich niet bewust van de achtergrond, de aanleiding en de gevolgen.

Van de schoolgaande kinderen mag aangenomen worden dat zij niet al te veel kennis hebben aangaande de aanhouding.

Hekendorp is een kleine gemeenschap (ongeveer 700 inwoners) met weinig voorzieningen, maar met een redelijk actief verenigingsleven. Elke vereniging heeft zo zijn eigen doelstellingen en leden/aanhangers, er is echter niet iets wat de verschillende verenigingen verbindt. Veel verenigingen worden daarentegen bestuurd door een select groepje Hekendorpers die het belang (vergroten van de leefbaarheid) van een bloeiend verenigingsleven inzien.

Projectdoel

Hoofddoel

Het belangrijkste wat wij hopen te bereiken is dat wij met name de Hekendorpers een plezierige en leerzame evenement, verspreid over 2 dagen kunnen bezorgen waarbij de saamhorigheid in de Hekendorpse gemeenschap wordt vergroot.

Nevendoelestellingen

Door de Hekendorpse gemeenschap, i.e. verenigingen, basisschool en inwonenden hier actief bij te betrekken hopen wij tevens te bereiken dat;

- De Hekendorpers met trots naar hun dorp kijken,
- De Hekendorpse basisschool een actieve bijdrage hierin heeft door de aanhouding ook in haar lesprogramma mee te nemen. Het onderzoek wat de schooljeugd zelf uitvoert vormt de basis voor cursusmateriaal wat de school in de toekomst kan (her)gebruiken,
- De op de school aanwezige schoolplaat van de aanhouding wordt herstelt / vervangen zodanig dat deze op school een prominente plaats kan krijgen,
- De Hekendorpse jeugd het verhaal van de aanhouding na kan vertellen.

Resultaten

Het verenigingsleven in Hekendorp is een belangrijk podium voor de inwoners van Hekendorp om (1) het dorp leefbaar te houden en (2) de bewoners een gevoel te geven ergens bij te horen. Door samen te werken voor het programma van 13 en 14 september 2019 wordt dit deels al bereikt

Wij hopen zoveel als mogelijk verenigingen bij dit initiatief te betrekken, de volgende instanties / verenigingen hebben al toegezegd mee te helpen bij de organisatie;

- de openbare basisschool "Goejanverwelle",
- de Hekendorpse Oranjevereniging,
- de Hekendorpse Toneelvereniging,
- verenigingsgebouw "de Boezem",
- de Hekendorpse IJclub,

de volgende verenigingen gaan we nog benaderen;

- de speeltuinvereniging "de Bijenkorf",
- de Sinterklaas vereniging,

- de bejaarden GYM.

Reikwijdte

- *Op welke doelgroep(-en) is het project gericht (b.v. ouderen, jongeren, vrouwen, sector)?*

Met het evenement richten we ons in eerste instantie op de Hekendorpers, de kinderen van de basisschool maar zeker ook geïnteresseerden uit de omtrek / regio of elders.

- *Op welk geografisch gebied heeft het project betrekking?*
Hekendorp; Oost- en Westkade, Onder- en Bovendijk, Goejanverwellesluis
- *Wordt er samengewerkt met andere AVP-gebieden, zo ja welke?*
N.v.t.
- *Maakt het project onderdeel uit van een groter project of programma? Zo ja, geef aan welk.*
N.v.t.

Uitvoering

Beschrijving uit te voeren werkzaamheden

Het programma voor 13 en 14 september 2019 is in hoofdlijnen vastgesteld. Het is nu zaak om (1) de financiën rond te krijgen en om (2) de vergunningen voor het evenement rond te krijgen.

Het kernteam komt geregeld (1x / 2 a 3 weken) bij elkaar om de voortgang van diverse activiteiten te bespreken, te denken valt hierbij aan;

- Overleg met school,
- Overleg met de gemeente,
- Overleg met notaris,
- Overleg met verenigingen voor hun deel-inzet,
- Overleg met de lokale horeca (café en verenigingsgebouw),
- Overleg met re-enactment groep(en),
- Inzet faciliteiten, zoals parkeergelegenheid, toiletten, marktkraampjes, wegafzettingen,
- Inzet EHBO, verkeersregelaars,
- Huur van diverse zaken, zoals koets, paarden en kostuums.

Betrokken organisaties / samenwerkende partners en hun rol in het project

Vanuit de gemeente hebben wij een eerste aanspreekpunt v.w.b. vergunningen (veiligheid en afzettingen) en administratieve processen. Verder hebben zowel de burgemeester als de wethouder aangegeven dat zij graag op regelmatige basis op de hoogte gehouden willen worden van de voortgang en evt. belemmeringen.

Een groot deel van de Hekendorpse verenigingen zijn of worden benaderd voor een actieve bijdrage bij het organiseren van dit evenement.

Alhoewel het lastig blijft een schatting te maken van het aantal deelnemers bij de voorbereiding en het weekend van 13-14 september 2019 hopen we toch over beiden dagen tussen de 500 en 1000 deelnemers te ontvangen.

Diverse instanties zijn of worden benaderd voor een financiële bijdrage.

Risico's en onzekerheden

In het kader van dit project is vanuit een veiligheidsperspectief een risicoanalyse uitgevoerd, deze is gedocumenteerd in het veiligheidsplan.

In relatie tot het rond krijgen van het project zijn daarnaast ook een aantal onzekerheden onderkent die hier benoemt worden;

- Het niet rond krijgen van de financiën,
- Het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Om de financiën rond te krijgen hebben wij een aantal organisaties aangeschreven met een donatie verzoek. Dit zijn met name organisaties die culturele activiteiten ondersteunen. Daarnaast hopen wij met het organiseren van een sponsordiner en een kaas- en wijnavond in de zomer van 2019 ook gelden binnen te halen.

Mochten wij de begroting niet sluitend krijgen dan zal dat er toe leiden dat het programma in zijn geheel of gedeeltelijk aangepast zal worden.

Gelet op de goede contacten met de gemeente wordt de verwachting uitgesproken dat met name op het gebied van benodigde vergunningen er een goede samenwerking zal zijn om het e.e.a. rond te krijgen.

Planning

- Startdatum voorbereiding, aanbesteding, oplevering, afsluiten project

De eerste ideeën voor dit evenement zijn tijdens koningsdag 2017 ontstaan, waarbij de burgemeester informeerde bij de Oranjevereniging dit te organiseren.

Vervolgens zijn een aantal maanden voorbij gegaan waarin er met een klein gezelschap wat vrijblijvend is gebrainstormd over hoe dit aan te pakken.

Na de zomervakantie van 2018 is het e.e.a. concreter geworden en is er een concept plan uitgewerkt, waar nu invulling aan gegeven wordt. Het is ook vanaf dit moment dat het e.e.a. met meer structuur wordt aangepakt en de eerste 'onder voorbehoud van financiering' afspraken met derden worden gemaakt.

Het project kent zijn voltooiing op 14 september 2019 als de aanhouding herdacht is.

Na 14 september zal de organisatie nog een keer bij elkaar komen om te evalueren.

Communicatie & PR

Algemeen

We willen ons evenement via sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) zo bekend mogelijk maken. Ook willen we via sociale media mensen oproepen mee te doen met de voorbereidingen, actief te zijn en het evenement te bezoeken.

Daarnaast willen we gebruik maken van publicatie mogelijkheden in de lokale krant (de IJsselbode) die huis-aan-huis bezorgd wordt. Verder zijn er plannen om via RTV Utrecht een of meerdere aankondigingen / publicaties te doen. Uiteraard zal het evenement opgenomen worden in de evenementenkalender en zal er een publicatie zijn op de site Oudewater.net.

Wilhelmina als gastvrouw

Daarvoor lijkt het een goed idee om die boodschap te verspreiden vanuit de persoon van Wilhelmina van Pruisen. Zij is op die dag de centrale figuur, de gastvrouw van het dorp. Mensen kunnen haar via die sociale media wat meer leren kennen en via haar vernemen van de voorbereidingen voor het

evenement. Op de dag zelf kan ze via sociale media mensen wijzen op onderdelen, routes en afsluitingen.

Sneeuwbaaleffect via sociale media

We willen natuurlijk dat de prinses op [Facebook](#), Twitter en Instagram zoveel mogelijk mensen bereikt. Daarom zijn de accounts nu al geactiveerd en worden ze ingevuld. Dat heeft ook een andere reden: we willen tegen de tijd dat het evenement er echt aankomt graag een sneeuwbaaleffect, waarbij er binnen korte tijd heel veel mensen aanhaken. Om dat goed te laten verlopen, heeft de prinses een fanbase nodig, een groep mensen die al langere tijd volgers en vrienden van de prinses zijn. Een sneeuwbaaleffect ontstaat niet vanuit het niets en wordt groter naarmate de kern, het begin, groter is. Vandaar dat de prinses nu al behoorlijk actief is op Facebook, Twitter en Instagram.

Tijdslijn

Eerst een 'kleine campagne', waarin de prinses volgers oproept actief te werven en een paar kleinigheden weggeeft aan mensen die zich erg inspinnen. Planning: voorjaar 2019.

Om budget binnen te halen, willen we een prinselijk diner organiseren, waarbij gasten een diner voorgeschoteld krijgen met gerechten uit 1787. (De prinses was een groot liefhebber van gevogelte en dronk - zoals destijds de gewoonte - bier bij de maaltijd) Ook dat evenement wordt via sociale media aangekondigd en ook daar zal de prinses haar opwachting maken en de gasten welkom heten. Planning: begin van de zomer 2019.

Verder komt er via de sociale media een prijsvraag, waarbij de winnaar een boek krijgt. (Een biografie over de prinses is er niet, maar we kunnen daarvoor 'Cupido en Sideron' van Esther Schreuders gebruiken, dat gaat over het leven van twee zwarte huisknechten aan het hof van Wilhelmina en Willem V). Daarmee kunnen we de regionale media bereiken. Planning: op het moment dat we meer concreet weten over de invulling van het evenement, liefst voorjaar 2019.

Daarna maken we een promotiefilmpje, waarbij de prinses de hoofdrol speelt. We willen dit filmpje viral laten gaan, om in een 'grote campagne' zo zoveel mogelijk mensen ineens te bereiken. In dezelfde week bieden we volgers en vrienden de mogelijkheid tot een 'meet and greet' met de prinses. Daarbij worden kaarten voor het evenement verloot. Ook nodigen we de regionale (en landelijke) media uit voor een interview met de prinses. Planning: begin september 2019.

Tijdens het evenement zelf zal de prinses vooral twitteren over routes en aanvangstijden. Facebook wordt door weinig gebruikers mobiel ingezet als informatiebron, terwijl twitter zich daar juist wel voor leent. Aan het einde van het evenement dankt de prinses via sociale media iedereen die meegewerkt heeft en die het evenement heeft bezocht.

Projectorganisatie

Rechtsvorm

Formeel zijn we geen vereniging of stichting. Vanuit oogpunt van aansprakelijkheid et cetera opereren we onder de vlag van de Hekendorpse Oranjevereniging.

Opmerking: Ten tijde van schrijven van dit plan is de Oranjevereniging van Hekendorp bezig met een wijziging van Vereniging naar Stichting. Dientengevolge zullen ook statuten bij notariële acte worden opgesteld en wordt de stichting onder een nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Deelnemers

Naam	Vereniging	Rol
Jaap van Pooij	Stichting Oranjevereniging Hekendorp	Programma Plan / Aansturing

Richard Grootbod	Platform Hekendorp	Programma Plan / Aansturing
Ineke Rooimans	Hekendorpse Toneelvereniging	Programma Plan / Aansturing
Ruud Rooimans	Hekendorpse Toneelvereniging	Programma Plan / Aansturing
Heleen de Groot	Hekendorpse IJclub	Programma Plan / Aansturing

Vrijwilligers

Om deze herdenking te doen laten slagen zijn vele vrijwilligers nodig.

- Verenigingen worden benaderd,
- Er komt een informatie avond voor de bewoners,
- Platform Hekendorp betrekken?

Vergaderingen

Van de vergaderingen zullen notulen gemaakt worden en er wordt een actie- en besluitenlijst bijgehouden. Er zal op regelmatige basis overleg gevoerd worden.

Gemeente

Vanuit de gemeente is Janneke Steens eerste aanspreekpunt vwb vergunningen en administratieve processen. Ten tijde van schrijven van dit document wordt de laatste hand gelegd aan een veiligheidsplan wat als basis zal dienen voor diverse vergunning aanvragen.

Burgemeester Pieter Verhoeven en wethouder Bob Duindam worden op regelmatige basis op de hoogte gehouden van voortgang en evt. belemmeringen.

Verzekeringen

Er zal een aparte evenementen verzekering afgesloten moeten worden;

- Aansprakelijkheid
- Schade (deelnemers, bezoekers)
- ..

Documenten

Documenten worden op OneDrive bijgehouden.

Kosten

Onderstaande tabel laat de geschatte kosten per categorie zien en het totaal van de categorieën.

Kosten Categorie	Aantal	Kosten
Vorbereiding		€ 2.105,27
Inzet Vrijwilligers	326 uur	€ 7.172,00
Inhuur Derden		€ 9.322,97
BTW totaal		€ 1.229,24
Totaal		€ 19.829,48

Opmerkingen

- BTW is niet verrekenbaar, maar wordt daar waar van toepassing wel apart benoemd.
- Zie bijlage "Begroting - Prinses en Patriot", waarin een detail-overzicht is opgenomen van, op dit moment alle voorziene kosten die met de uitvoering van het project te maken hebben.
- De Inzet Vrijwilligers betreft hier de activiteiten voor Opbouw, Afbouw en Ondersteuning op 13 en 14 September. Detail uitwerking in "Begroting - Prinses en Patriot", tabblad "Detail uren Uitvoering". Deze uren zijn gekapitaliseerd tegen een tarief van € 22/uur.

- Als onderdeel van de voorbereiding zijn ook vele vrijwilligers uren ingeschat, in totaal zijn er 280 vrijwilligers uren onderkend. Deze hebben we voor een klein deel (22 uur) gekapitaliseerd en opgenomen als kostencomponent als onderdeel van Voorbereiding. Detail uitwerking in “Begroting - Prinses en Patriot”, tabblad “Detail uren Voorbereiding”. Deze uren zijn gekapitaliseerd tegen een tarief van € 22/uur.

Financiën

Om het project te financieren worden de volgende inkomstenbronnen geïdentificeerd;

- Subsidies en donaties
- Eigen bijdrage (co-financiering)
- Omzet uit inkomsten genererende activiteiten.

Onderstaande tabel laat de geschatte inkomsten per categorie zien en het totaal van de categorieën.

Inkomsten Categorie	Inkomsten
Subsidies en donaties	€ 7.238,48
Eigen bijdragen	€ 6.096,00
Omzet uit Activiteiten	€ 6.495,00
Totaal	€ 19.829,48

Subsidies en donaties

Zie bijlage “Begroting - Prinses en Patriot”, tabblad “Detail subsidie aanvragen” waarin een detail-overzicht is opgenomen van alle aangevraagde subsidies en de status van de respectievelijke aanvragen.

Er is bij een paar fondsen subsidie aangevraagd, de verwachting is echter dat deze fondsen een veel kleiner bedrag of geen bedrag toekennen danwel pas in 2020 tot uitbetaling overgaan.

Eigen bijdragen

Voor het grootste gedeelte zal het project gefinancierd gaan worden aan de hand van inzet van vrijwilligers (hiervoor wordt een urenstaat bijgehouden).

Van de 326 uur aan vrijwilligersuren wordt 85% als eigen bijdrage gerekend.

Omzet uit Activiteiten

Daarnaast hopen wij inkomsten te genereren door middel van;

- een sponsordiner, te organiseren in maart 2019,
- de verkoop van drank op de kaas- en wijnavond van 13 september en van verkoop van drank op 14 september zelf,
- de verkoop van parkeerkaarten,
- de verhuur van marktkramen.

Deze overige opbrengsten laten zich moeilijk kwantificeren omdat we daarbij sterk afhankelijk zijn van het aantal bezoekers. Er zijn een aantal aannames gemaakt. Zie bijlage “Begroting - Prinses en Patriot”, tabblad “Inkomsten”.

Bankrekening

Voor het ontvangen van gelden en doen van uitgaven zal specifiek voor dit evenement een bankrekening geopend worden. Dit zal een rekening zijn die door Stichting Oranjevereniging Hekendorp beheerd zal worden.


Beheer van de resultaten

Naar aanloop van het evenement zal de basisschool gedurende een aantal weken (begin schooljaar 2019) aandacht besteden aan de aanhouding, dit alles vanuit het thema “alles is anders ..., geschiedenis van Hekendorp”. Het zijn in eerste instantie de kinderen zelf die aan de hand van onderzoek materiaal verzamelen en kennis opdoen over het onderwerp. Er zal met de school overlegd worden in hoeverre het (les)materiaal bewaard kan blijven voor toekomstige leerdoeleinden. Tevens zal er een gastles door de organisatie verzorgd worden, enig materiaal wat hierbij gebruikt wordt zal ook aan de school overhandigd worden. Op school is momenteel een schoolplaat van de aanhouding aanwezig, deze is echter beschadigd en niet zichtbaar voor de kinderen. Er zal gekeken worden in hoeverre de schoolplaat hersteld kan worden zodat deze weer in zijn volle glorie op school opgehangen kan worden.

Voor de rest wordt niet voorzien dat het evenement enige materiële of immateriële producten zal opleveren. Mocht dit toch het geval zijn dan zal in eerste instantie de Oranjevereniging van Hekendorp hiervan de eigenaar zijn. Er zal dan wel bekeken worden in hoeverre deze producten ten dienste van de Hekendorpse gemeenschap (Verenigingen, School) gesteld kunnen worden.

Locatie

Hieronder staat geel gearceerd aangemerkt waar de hoofdactiviteiten op 13 en 14 september zullen plaats vinden.



Hekendorp

Wijze van aanbesteding

De indiener van een subsidieverzoek dient zelf goed uit te zoeken of regels voor aanbesteding van toepassing zijn en zo ja welke.

N.v.t.