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ARBEID VRIJWILLIGERS

AANNEMER

INSTALLATEUR

GEMEENTE

Bouwvergunning

Plinten verwijderen

Linoleum verwijderen

Vloerdelen verwijderen

Vloerbalken verwijderen

Aanvullen zand egaliseren en trillen wapening

Vloer storten en afrijen

Electrcien buizen op de vloer en c.v. Leidingen 
verleggenSlopen gevels, stutwerk 

Aanbrengen kozijn, aanhelen

Sloopwerk deuren kerzaal, stempelen 

Aanbrengen kozijn, afhangen deuren.

aanhelen metselwerk kerkzaal

Aanbrengen latten op vloer

Aanbrengen vloerdelen

Installatie cv

Installatie electra

Slopen plafond hal en berging

stutten dak toiletten/berging

Slopen binnennwanden toiletten/berging

30-10-2014

Slopen binnennwanden toiletten/berging

Egaliseren van vloer hal

nieuw plafond in de hal

←
Uitzoeken keuken

Keuken aanbrengen

Baliemeubel maken

Baliemeubel plaatsen

Uitzoeken kasten berging

Aanbrengen kasten berging

Aanpassen invalden toilet

tegelwerk keuken aanbrengen

Uitzoeken voerbedekking hal

Aanbrengen voerbedekking hal

Plinten aanbrengen kerkzaal

Plinten aanbrengen overige ruimten

Muren kerkzaal repareren

Muren vergaderzaal repareren

Muren hal repareren

Muren berging repareren

Muren toiletten repareren

muren verven

Sceptic tank????

afwerken en schoonmaken

Buitenkozijnen schuren

Buitenkozijnen repareren 

Buitenkozijnen grondverf

Buitenkozijnen 1e keer aflakken

Buitenkozijnen 2e keer aflakken

De verbouwing van ons dorpshuis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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