



Zelfstuuringsplan Veulen Herinrichting dorpskern



Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



Op 6 november zijn toegelicht.

Het definitieve planontwerp. Pagina 3, 4 en 5

De stand van zaken – Wat is er al gedaan. Pagina 6

Wat moet er nog gebeuren. Pagina 7

Toelichting project verlichting light2 Citizens Pagina 8

De planning. Pagina 9

Wat doen we zelf en wat besteden we uit aan de gemeente Venray pagina 10

Wie heeft wat beloofd. Pag 11-17

Tekenen van (intentie)overeenkomsten.

Inschrijfmogelijkheid vrijwilligers in Poule. Pagina 18-20

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg




Werkgroep herinrichting dorpskern Veulen 2



Herinrichting Dorpskern Veulen

Het definitieve planontwerp.




provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen Het definitieve planontwerp.




Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen Het definitieve planontwerp.



1. Taxus haag
Kniphogte 0.80
2. Acer Platanoides
Globosum (bestaan)
- 3 Buxus fastigiata
- 4 seizoen planten
Eénjarige. Wisselend
- 5 Hydrangea macro. Deutla
- 6 Hydrangea macro. Boidense
7. Miscanthus Gracimilis
- 8 Straal meubelair
2 banken met curve
- 9 Bestrating Kei of woodformaat
7x 20x6 - 5x 20x6

Hydrangea
Limelight

gazon

Ontwerp voor: Plein Veulen
Ontwerp: van Bert Nellissen Berly Fleu
schaal 1: 200 mob. 06 5131793
Datum: July 2014

Bert Nellissen

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen De stand van zaken.



Wat is er al gedaan.

2010-2012 opstellen Projectplan en voorlopig ontwerp

2012-2013 toetsing zelfstuuringsprojecten, positief besluit mei 2013.

2013 Reservering budget door gemeente in begroting 2014-2015

2012-2014 subsidietraject Provincie Limburg – Positief besluit aug 2014

2012-2014 Voorbereiding uitvoeringsfase.

Inhuren gemeente voor uitwerken planontwerp –Sven Niewerth
Opstarten uitwerkingsfase en bestekfase.

Voor de openbare ruimte; opstellen van een voorlopig bestek
Voor het groen; opstellen van ontwerp en bestek.

Uit het bestek is de eigen inbreng gehaald.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen

Waar zijn we mee bezig.



Wat moet er nog gebeuren

- 2014 Definitieve bestekken opstellen voor aanbestedingstraject.
- 2014 Samenwerkingsovereenkomst aangaan met de gemeente.
- 2014 Vrijgave gereserveerde budget door college van B en W.
- 2015 Aanbestedingstraject
- 2015 De uitvoering.

Wat is nog niet uitgewerkt. De openbare verlichting.

Wat willen we?

Verkeersveilig, sociaal veilig, sfeer, mooi, energiezuinig, duurzaam.

De vraag is dus hoe moet die verlichting er dan uit zien?

We willen "Anders Belicht" worden.

- presentatie "Light2Citizens" Inez v. Kronenberg



Nov 2014

provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



presentatie "Light2Citizens" Inez v. Kronenberg.

Uitwerken verlichting via Europees Interreg project.
Samenwerking tussen 2 gemeenten, 2 scholen en 3 bedrijven



Zij ontwikkelen met ons samen de verlichting die wij willen. Besluit doorgaan project valt in december 2014



INTERREG - Grenzregionen gestaten Europa
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union
INTERREG - Grenzregio's bouwen aan Europa
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg






Herinrichting Dorpskern Veulen

De voorlopige Planning.



Projectplanning project "Herinrichting dorpscentrum Veulen" 31-10-2014



Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



Wat doen we zelf, wat besteden we uit. Tekenen van overeenkomsten.

De Dorpsraad Veulen heeft jaren gespaard voor het project uit het leefbaarheidsbudget. Toegezegd is een gereserveerd bedrag van € 10.000 in te zetten in het project.

De dorpsraad heeft speciaal voor de uitvoering van het plan een project bankrekening geopend. Hierop wordt het bedrag van € 10.000 overgeboekt.

De Werkgroep herinrichting dorpskern Veulen heeft toegezegd minimaal € 2000 aan subsidie en sponsorgelden binnen te brengen. De eerste subsidieaanvraag voor een bijdrage via de titel Kern met pit is ingediend. De penningmeester van de dorpsraad zal de projectrekening beheren.

De eerste overeenkomst die getekend wordt is de toezegging van de dorpsraad om te zorgen dat de financiële bijdrage van in totaal € 12.000 voor het project gewaarborgd is.

Deze toezegging wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms en de penningmeester Anita de Mulder van de Stg. Dorpsraad Veulen.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen

**Wat doen we zelf, wat besteden we uit.
Tekenen van overeenkomsten.**



De 2e ondertekening betreft de organisatie van de opening.

Tijdens de ontwerpfase van het project is gesproken met alle geledingen uit ons dorp. Er is iedereen gevraagd wat men binnen het project zou kunnen doen. De jongeren hebben aangegeven graag het openingsfeestje te organiseren en daarvoor ook budget te gaan werven via acties. Deze passage in de verslagen van de bijeenkomsten heeft de provincie opgevat als participatie van de Jeugd bij dit project. Onder andere voor dit initiatief is de participatiesubsidie toegekend. Daarmee is dit wel als voorwaarde vastgelegd om de subsidie van de provincie Limburg ook definitief binnen te krijgen.

Namens de jongeren hebben we de voorzitter van de JAV (Jeugd activiteiten Veulen) bereid gevonden om de toezegging van de jongeren te bevestigen.

De werkgroep hoopt natuurlijk wel dat ze niet alleen het feestje gaan organiseren maar ook de handjes laten wapperen tijdens de uitvoering.

Deze toezegging wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de voorzitter van de JAV Patrick Classens.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



Wat doen we zelf, wat besteden we uit. Tekenen van overeenkomsten.

Nu de eerste centen binnen zijn en ook het openingsfeest zeker is, kijken we naar bedrijven die participeren in het project.

De eigenaar van Café-zaal 't Veule – Antonie Thielen heeft al in het begin zijn deelname aan het project toegezegd. De ruimte voor het café en de zaal wordt samen met de weg en de tussenliggende ruimte ingericht als een plein. De kosten voor de bestrating op het grondgebied van café-zaal 't Veule ter waarde van € 6000 wordt door de heer Thielen ingebracht in het project. Hiervoor worden werkzaamheden uitgevoerd en materialen nodig binnen het project aangeschaft voor het totaal van deze tegenwaarde. Tevens wordt in de overeenkomst vastgelegd dat de nieuwe bestrating op het grondgebied van de heer Thielen, niet mag worden verwijderd zonder overleg met de dorpsraad.

De 3e overeenkomst wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de eigenaar van Café-zaal 't Veule de heer Antonie Thielen.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen

**Wat doen we zelf, wat besteden we uit.
Tekenen van overeenkomsten.**



Er zijn nog meer grondeigenaren die participeren in het project doordat het projectgebied op hun terrein ligt.

Het voetpad van het verenigingsgebouw 'De Hoefslag' naar de Veulenseweg wordt deels aangelegd op de grond van de Stg 'De Hoefslag'. Via deze overeenkomst wordt door de Stg 'De Hoefslag' toestemming gegeven dat het voetpad hier wordt aangelegd en dat dit niet zonder overleg met de Stichting Dorpsraad Veulen wordt verwijderd.

Deze 4^e overeenkomst wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de voorzitter van Stg. 'De Hoefslag' de heer Marc Spreuwenberg.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



Wat doen we zelf, wat besteden we uit. Tekenen van overeenkomsten.

We leggen ook een voetpad aan van 'De Hoefslag' naar café-zaal 't Veule. Hiervoor wordt de sloot gedempt. Het naastgelegen perceel is van dhr. Timmermans. Het voetpad komt vlak langs de perceelgrens te liggen van dit perceel. Omdat het peil van het voetpad hoger ligt als het maiveld van het perceel zal er een klein talud ontstaan tot op de rand van het perceel. Het regenwater van het perceel en ook het regenwater van het voetpad zal via infiltratie in de bodem moeten zakken.

De eigenaren van het perceel stemmen toe in het dempen van de sloot zonder directe waterafvoer via kolken van het regenwater. Voorwaarde is dat de sloot gedempt wordt met goed waterdoorlatend zand zodat regenwater van het perceel gemakkelijk kan infiltreren. De doorgang van het regenwater van het verenigingsgebouw wordt door het verlengen van de bestaande afvoerbuis geregeld en ook is er een waarborg ingebouwd als de infiltratie niet zou werken. De 5^e overeenkomst wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de heer Harm Timmermans.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg



Werkgroep herinrichting dorpskern Veulen 1



Herinrichting Dorpskern Veulen

Wat doen we zelf, wat besteden we uit.



Tekenen van overeenkomsten.

U heeft gehoord dat we door deelname aan het project 'Light2Citizens' de mooiste en duurzaamste verlichting in de gehele regio willen verzorgen in ons dorp. Alhoewel de verlichting niet definitief zal zijn bij de opening van de vernieuwde dorpskern willen we wel instappen in het project omdat we ons doel hiermee kunnen bereiken. We verwachten dat nog veel jaren na de realisering veel belangstellenden (gemeenten, studenten) een bezoek zullen brengen aan Veulen om van ons te horen over het proces. We denken dat dit jarenlang een extra impuls geeft aan de leefbaarheid en een spin off geeft voor het gemeenschapshuis en de bedrijven in het dorp.

We willen door het tekenen van een intentieovereenkomst het belang van deelname in het project onderstrepen en vastleggen dat de Dorpsraad het gereserveerde budget voor de ontwikkeling van de verlichting ook inbrengt in het project 'Light2Citizens' als we deel mogen nemen in het project.

De intentieovereenkomst wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de heer Martijn Schreven projectleider van het project bij de gemeente Venray.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



Wat doen we zelf, wat besteden we uit. Tekenen van overeenkomsten.

Veulen heeft laten zien bij de ontwikkeling van het project dat er draagvlak is bij jong en oud voor het plan. Veel burgers hebben toegezegd om bij de uitvoering de handen uit te mouwen te willen steken. Er is voor een tegenwaarde van € 7000 aan werkuren toegezegd door de werkgroep in het projectplan. Voor dit bedrag zijn werken uit het bestek gehaald, die we volledig zelf uitvoeren.

Dit zijn:

De huidige bloembakken bij de dorpsentree worden gesloopt.
Nieuwe bloembakken ontworpen door Bert Smets worden bij alle drie de bebouwde kom borden aangelegd.

Veulen verzorgt de complete aanleg van het groene plein bij de kerk.
Veulen verzorgt alle nieuwe beplanting in het hele plan.

Veulen verzorgt een sierstraatwerk in het plein bij café-zaal 't Veule.
De werkgroep is ervan overtuigd dat we deze klus samen gaan klaren zoals dat ook bij de bouw van **ons** gemeenschapshuis is gelukt.

Deze overeenkomst wordt getekend door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de voorzitter van de werkgroep herinrichting dorpskern Veulen Theo Mulders.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen



Wat doen we zelf, wat besteden we uit. Tekenen van overeenkomsten.

In Veulen wordt veel gedaan om het centrum er netjes bij te laten liggen. Het groenonderhoud wordt voor een heel groot deel verzorgd door leden van de KBO, de zogenaamde groengroep. Bij de ontwikkeling van het plan is diverse keren overlegd met de groengroep, wat is haalbaar, kan de groengroep dit straks ook zo netjes bijhouden.

Zoals we ook onze Hoefslag bijhouden, moet ook onze nieuwe dorpskern goed onderhouden worden. De groengroep heeft aangegeven dat het extra groen zoals het plan dat omschrijft in dezelfde lijn als het huidige groen bij te houden is. De onderhoudskosten blijven hierdoor beheersbaar.

Deze toezegging wordt in een overeenkomst vastgelegd door ondertekening door de vice voorzitter Ruud Wilms van de Stg. Dorpsraad Veulen en de vertegenwoordiger van de groengroep de heer Ad Knapen.

Nov 2014

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen

Wat doen we zelf, wat besteden we uit.

Waar wilt u aan meedoen



De belangrijkste groep die tijdens de voorbereidingen aangaf de klus mee te zullen klaren zijn de inwoners van Veulen. Tijdens de uitvoering van de renovatie van onze dorpskern zal een poule van vrijwilligers gemaakt worden. We weten nu welk werk we straks gaan uitvoeren. U kunt nu al aangeven hoeveel uren u in 2015 beschikbaar kunt zijn en wat voor soort werk u kunt uitvoeren. De coördinator van de werkgroep zal uit deze pool de mensen benaderen als het werk uitgevoerd gaat worden. Door u aan te melden in de poule bent u ook geregistreerd voor de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venray. Als 100 personen inschrijven, zal iedereen maar enkele uren hoeven mee te werken. We hopen dat we moeten puzzelen. om iedereen ook de gelegenheid te geven om samen onze dorpskern op te knappen. We willen graag dat het ONZE DORPSKERN wordt.

Nov 2014

provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen

Wat doen we zelf, wat besteden we uit.

Schrijf in.



Waar hebben we vrijwilligers voor nodig:

A. Sloopwerk:

1. slopen bestaande bloembakken.
2. Verwijderen (gebakken) straatstenen, schoonmaken stenen en stapelen op pallet
3. Verwijderen straatmeubilair, infoborden, entreeborden.

B. Straatwerk:

1. Leggen van paden met gebakken straatstenen in groenplan.
2. Maken van sierstraatwerk patroon.

C. Metselwerk:

1. Metselen van bloembakken bij de dorpsentree.

D. Montagewerk:

1. Plaatsen straatmeubilair, infoborden, entreeborden.

E. Groenvoorziening:

1. Verwijderen bomen, bestaand groen, bloembakken en groenplan.
2. Planten struiken, planten hagen, perkplanten en zaaien gras.

F. Overig:

1. Hulp met loader, heftruck,
2. transport met aanhanger, vrachtauto.
3. Tijdelijke opslagruimte straatmeubilair

Nov 2014

provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg





Herinrichting Dorpskern Veulen

**Wat doen we zelf, wat besteden we uit.
Schrijf in.**



Ik wil mij opgeven voor volgende werkzaamheden.

Vul een aantal uren in bij het onderdeel of zet een kruisje indien je bij meerder onderdelen wilt helpen met het totaal in het voorste hokje

| Naam | Adres | | | Telefoon | Mobiel | E-mailadres | |
|----------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|---|
| Soort werk | | | | | | | |
| A: sloopwerk | | | | | | | |
| B: Straatwerk | | | | | | | |
| C: metselen | | | | | | | |
| D: Montage | | | | | | | |
| E: Groen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Uren | | | | | | | |
| Hulp overig | | | | | | | |
| F1 | | F2 transport | | F3 Opslag | | | |
| Loader Heftruck | | aanhanger - vrachtauto | | Binnen straatneublair – buiten stenen | | | |
| Uren | | | | | | | |

Inschrijfformulier voor Poule zelfwerkzaamheid herinrichting dorpskern Veulen.

Vul het formulier in met de computer, sla het op als uwnaam.doc en stuur dit bestandje per e-mail naar mulders-veulen@planet.nl of lever het in bij een van de leden van de werkgroep:

Werkgroep herinrichting dorpskern Veulen: Ruud Wilms Voerleberg 20

Bert Smets Brugpas 21

Toon Nuijten De Vlies 33

Gerrit Reinjtes Voerleberg 26

Theo Mulders Eijkenhofweg 14

Wilt u meer doen in de organisatie en coördinator worden van een van de klassen neem dan contact op met een van de werkgroepleden of stuur een E-mail met telefoonnummer naar mulders-veulen@planet.nl.

Nov 2014

provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg



Werkgroep herinrichting dorpskern Veulen 20